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渤海综合治理生态修复项目进展情况台账（9月）

	地区
	生态修复项目安排及修复目标分解情况
	任务完成情况

	
	项目名称
	计划修复滨海湿地面积（公顷）
	计划新增岸线长度（千米）
	进展情况
	
开工率

	已修复滨海湿地面积（公顷）
	湿地任务完成比例
	已新增岸线长度（千米）
	岸线任务完成比例

	大连
	普兰店湾生态修复项目
	400
	7.5
	累计外运土方144万立方米
	 100%
	281
	70%
	5.2
	70%



