
附件

金普新区科技计划项目管理办法（试行）

第一章　总　则

第一条 为规范金普新区（简称新区）科技计划项目管理，保障科技计划项目管理的公开、公正、科学，提高科技计划项目管理效率和实施成效，依据《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》、《大连市应用技术研究与开发资金管理办法》、金普新区《关于促进科技创新的若干措施（试行）》 等有关规定，结合新区实际情况，制定本办法。

第二条 新区科技计划项目是指根据新区科技发展战略和科技创新规划，以新区财政科技经费支持，列入新区科技计划，并在一定期限内由法人单位承担组织实施的科学技术研究开发及相关活动。

第三条 本办法适用于新区科技管理部门管理的科技计划项目的申报、受理、评审、立项、实施管理、验收、终止、绩效评价等管理工作。

第四条 新区科技计划项目管理遵循权责明确、科学公正、公开透明、绩效导向的原则。

第五条 新区财政科技经费对科技计划项目采取前期资助和后补助等多种投入方式。

第二章　各方职责

第六条 新区科技计划项目管理各方包括：新区科技管理部门、新区财政管理部门、项目组织单位、项目承担单位、科技服务机构、评审或咨询专家等。

新区经济发展局是科技计划的管理部门，根据职能及新区政府相关规定单独或会同其他职能部门对科技计划项目进行管理、协调。
项目组织单位是指项目承担单位的上级主管部门。项目组织单位包括：新区行政部门，功能区/产业园区管委会，中央及省市驻新区机构，部属、省属和市属高等院校，中央和省市属科研院所等。

项目承担单位是承担我区科技计划项目具有独立法人资格的企业、高校、科研机构或其他机构。

科技服务机构是指接受新区科技管理部门委托开展科技计划项目管理或具有科技计划项目管理法定职责的机构或组织。

评审或咨询专家是指接受新区科技管理部门或科技服务机构聘请，参与新区科技计划项目管理活动的专家。

第七条 新区科技管理部门的职责是：

(一)编制年度科技计划、申报指南和科技经费预算安排建议；
　　(二)组织项目申报、评审、立项，会同新区财政管理部门下达经费；
　　(三)委托科技服务机构开展科技计划项目管理，组织对项目的执行情况和经费使用情况进行监督检查，批准项目变更和终止的申请；
　　(四)组织项目验收和绩效评价，组织对科技计划项目实施产生科技成果的管理；
　　(五)建立科技计划项目管理全流程公开、公示制度。

第八条 新区财政管理部门的职责是：

(一)负责审批专项资金年度预算。

(二)按照财政资金管理的规定拨付专项资金。

第九条 项目组织单位的职责是：
(一)负责申报项目的审查、推荐及项目申报材料的报送工作；
(二)审查拟立项的科技计划项目合同书；
(三)开展项目执行情况的监督检查，汇总和报送项目执行情况报告，督促项目承担单位按期完成合同书规定的任务；
(四)开展项目经费使用情况的检查，督促项目承担单位配套资金按时到位、项目经费专款专用，按要求报送经费使用情况；
(五)审查科技计划项目变更、终止等重大事项；
　  (六)审查并报送项目验收材料，协助验收工作；
　  (七)接受新区科技管理部门的委托，开展项目验收等管理工作。

第十条 项目承担单位的职责是：

　　(一)负责项目的组织实施，按进度要求完成合同书规定的任务；
　　(二)负责对项目执行过程中产生知识产权的保护、管理和运用，加快科技成果的应用推广和产业化；
　　(三)指导、督促项目负责人及科研人员及时、规范、准确做好研究开发、试验等科研记录，确保原始记录客观、真实、完整；
　　(四)根据科技计划项目管理要求，向新区科技管理部门和项目组织单位报告项目执行情况、经费到位及使用情况等；
　　(五)及时报告项目执行中出现的重大事项；
　　(六)项目完成后，按规定进行项目验收。

　　第十一条 科技服务机构的职责是：

　　(一)遵守科技计划项目管理规定，根据新区科技管理部门的委托或自身法定职责，按时按质完成项目受理、评审、验收等组织工作；
　　(二)遵守“公开、公平和公正”的原则，确保所提供的服务优质和高效；
　　(三)客观、及时地向新区科技管理部门反映在科技计划项目管理服务过程中发现的问题；
　　(四)接受新区科技管理部门的指导和监督。

　　第十二条 评审或咨询专家的职责是：

　　(一)依据新区科技计划项目管理有关规定，独立、客观、公正地提供个人专业评审或咨询意见，不受任何影响公正性因素的干扰；
　　(二)依法尊重项目申报和承担单位的知识产权，严格保守项目的技术和商业秘密。

第三章　申报与受理
    第十三条 项目申报指南编制。新区科技管理部门根据新区科技创新规划及金普新区管委会的重点工作，组织制定新区科技计划项目申报指南。

申报指南需明确各类科技计划专项支持方向和范围、财政科技经费支持的额度、经费支持的方式和经费拨付方式，各专项的项目评审方式、评审指标，申报单位的条件、申报需提交的材料，申报的时间、渠道、方式、要求，受理单位、地址、联系方式等。

　　第十四条 项目申报指南编制程序。

　　(一)需求征集。由新区科技管理部门通过其门户网等向社会公开征集重大科技需求，作为项目申报指南编制的依据；
　　(二)整理汇总。新区科技管理部门通过开展调研、技术预测、专家研讨等形式，对征集的重大科技需求进行汇总、凝练，形成各科技计划专项项目申报指南建议；
　　(三)咨询专家意见。新区科技管理部门将申报指南建议提交新区科技创新专家咨询委员会，对必要性、可行性、存在的风险等方面提出咨询意见；
(四)行政审议。新区科技管理部门根据公众意见和新区科技创新专家咨询委员会咨询意见对申报指南修改后，由新区科技管理部门局长办公会议审议决定。

　　第十五条 项目征集。新区科技计划项目申报指南在新区科技管理部门门户网上公布，公开向社会征集项目。

第十六条 审查推荐。申报新区科技计划项目须经项目组织单位审查推荐。
(一)申报单位为区属单位的，由新区行政主管部门审查推荐；
(二)申报单位为驻区高校、科研院所的，由其科技管理部门审查推荐；
(三)申报单位属各功能区、街道的，由各功能区、街道科技管理部门审查推荐。
　　第十七条 申报单位条件。新区科技计划项目申报单位应当符合以下基本条件：

　　(一)在金普新区行政区域内设立、登记、注册并具有独立法人资格的企事业单位或其他机构(科技计划专项另有规定的除外)；
　　(二)在相关领域具有一定的技术优势；
　　(三)具有完成项目实施的工作基础和条件；
　　(四)过去3年内在申报和承担国家、省市、区科技计划项目中没有不良信用记录；
　　(五)申报国家、省市、区科技计划项目的单位，应该配合有关部门做好科技统计和成果登记工作。对于迟报、拒报统计资料和成果登记的单位，纳入不良记录。

　　第十八条 申报限制。新区科技计划项目实行申报限制。

(一)同一项目不得在同一年度申报不同的新区科技计划专项类别；
(二)新区科技计划已立项项目不得重复申报；
(三)项目负责人在研项目和当年申报项目累计不得超过1项，项目主要承担人(项目组成员前3名)在研项目和当年申报项目累计不得超过2项；
(四)申报单位存在到期未验收的新区科技计划项目的；

(五)申报指南对科技专项有特殊限制的。
　　科技计划专项对申报限制有特殊规定的除外。

　　第十九条 申报受理。新区科技计划项目实行网上申报，并提交纸质申报材料。新区科技计划项目的申报由具有法定职责或新区科技管理部门委托的科技服务机构统一受理。

第四章　评审与立项

第二十条 立项审查制度。科技计划项目实行专家评审与行政决策相结合的立项审查制度。

　　第二十一条 专家评审。专家评审采取专家网络评审、专家论证会等方式。专家评审结果和意见是项目立项决策的重要依据。

　　第二十二条 专家选取。新区科技管理部门开展或委托科技服务机构开展项目管理所聘请专家应该从新区科技专家库中选取。

第二十三条 专家网络评审。专家网络评审由新区科技管理部门委托具有法定职责的科技服务机构组织。
(一)专家网络评审采取量化评分的方式。每个项目由5名专家组成项目评审组，其中技术专家3名、管理专家1名、财务专家1名；科技计划专项规定不需要进行财务审核的，专家组由3位技术专家和1位管理专家组成；
(二)评审专家根据每个专项的评审指标体系进行评审，主要就项目的必要性、创新性、研究(或实施)方案的可行性、经费预算的合理性和承担单位的研发团队、管理能力、创新能力等方面进行量化评分，并就上述内容给出定性评价意见；
(三)项目量化评分结果由技术分(技术专家和管理专家的平均分)和财务分组成，以技术分作为项目排序的依据，项目财务分低于60分的为专家评审不合格，不予立项；
第二十四条 专家论证。项目支持额度在100万以上的，采取专家论证。专家论证由新区科技管理部门委托或具有法定职责的科技服务机构组织。

　　(一)专家论证采取专家会议评审方式，专家论证会在指定场所进行，实行全程视频录像；
　　(二)专家组由5名或以上单数数量专家组成，其中财务专家1-2名、管理专家1名；
　　(三)专家论证会由专家组组长主持，专家组组长由专家组推举产生。专家组审核申报材料并听取申报单位的陈述，对项目立项的必要性、创新性、研究(或实施)方案的可行性、经济技术指标的合理性以及申报单位利用财政资金购置大型科研仪器设备和设施的必要性进行评价，每位专家独立出具专家意见后，专家组集中讨论评议，对项目是否予以立项形成专家组论证意见。

第二十五条 申报要件审查。专家网络评审后，新区科技管理部门根据专家评审分数排序情况委托科技服务机构对拟提交行政决策或进入专家论证的项目就申报条件、申报限制等内容进行审查。

　　第二十六条 行政决策。行政决策过程包括项目责任处室审查、局长办公会议审议、领导小组审议决定。

　　(一)项目责任处室审查。新区科技管理部门项目责任处室可根据申报要件审查结果，结合年度科技经费预算安排，按照专家网络评审的量化评分从高到低，采取约谈、现场考察等形式，提出拟立项项目建议；
　　(二)会议审议。新区科技管理部门局长办公会议、领导小组会议对拟立项项目进行审议，决定拟立项项目。

第二十七条 公示。经新区科技管理部门局长办公会议审议决定拟扶持的项目，在新区科技管理部门门户网上进行公示，公示期间如有异议且经调查属实的，则需对该项目进行重新审定或不予立项。公示期满且无异议的，新区科技管理部门与项目组织单位、项目承担单位共同签订《新区科技计划项目合同书》。

第二十八条 合同书签订。对已确定立项的项目，由新区科技管理部门、项目组织单位、项目承担单位共同签订《新区科技计划项目合同书》。

　　(一)项目合同书内容包括：

　　1.签订合同书的当事方及其有关信息。包括新区科技管理部门、项目承担单位及其组织单位、项目合作(参与)单位等，项目承担单位及项目合作(参与)单位等各方的合作方式、任务分工、经费分配、成果归属等；
　　2.项目的实施内容、任务、目标、经费下达计划及项目经费预算、技术和经济指标、项目完成后提供的成果及形式等内容；
　　3.合同书当事方的权利和义务；
　　4.项目负责人及其他成员情况；
　　5.合同书起止时间及项目实施进度安排；
　　6.违约责任及解决争议的方式；
　　7.其他必要条款及有关附件材料。

　　(二)合同书规定的验收指标应当遵循明确、量化的原则，合同书所列内容应与项目申报书一致。专家论证及预算评审对项目申报内容提出调整意见的，经项目责任处室审查，并在局长办公会议上审议项目时予以说明，经局长办公会议审议后予以调整。

第五章 实施与管理

第二十九条 经费拨付。新区财政管理部门根据管委会批准的项目计划下达资金计划，并将资金拨付新区科技管理部门。财政科技经费可采取一次性拨付或分期拨付的方式。后补助项目经费采取一次性拨付的方式。对技术创新及成果转化类项目采取分批拨款方式，首批拨款为补助资金额度的50%，首批拨款应在收到合同后15个工作日内拨付。项目验收后，根据验收批复拨付尾款，尾款应在收到验收批复后15个工作日内拨付。项目实际投资额达到或超过申报投入金额的项目，按计划补助金额拨付剩余补助资金；未达到项目申报研发投入金额但达到或超过申报研发投入50%的项目，根据项目目标完成情况及实际投入情况确定剩余补助资金拨付额度；未达到申报研发投入50%的项目，不再拨付补助资金；未通过验收项目，按照项目管理办法有关规定处理。
第三十条 合同变更。项目合同执行期内，出现下列情况之一的，项目承担单位应及时申请变更合同：

　　(一)市场、技术等发生重大变化，造成项目原定目标及技术路线需要修改的；
　　(二)自筹资金或其他条件不能落实，影响项目正常实施需要变更合同的。项目自筹经费或总经费的下调幅度，不得大于原合同书规定的20%；
　　(三)项目所依托的工程建设或装备开发已不能继续，影响项目正常实施的；
　　(四)项目的技术骨干发生重大变化，需要变更项目负责人及项目组成员的。因工作调动、出国(境)、死亡伤病及其他重大原因导致项目负责人无法履行工作职责时，项目承担单位在原项目负责人确定不能履行工作职责后提出变更项目负责人申请，新任负责人需具备与原负责人相当的专业技术能力和资格。项目组成员变更总人数不得超过原项目组总人数的1/3；
　　(五)项目承担单位因重组、兼并、改制等原因需变更项目承担单位的；
　　(六)项目合同执行期变更的。项目合同执行期变更应在合同到期3个月前提出，延长的期限不得超过1年；
　　(七)由于其他不可抗拒的因素，需要变更合同的。

　　同一项目合同变更次数不得超过1次。

　　第三十一条 合同变更的程序。

　　(一)合同变更申请。科技计划项目合同变更申请由项目承担单位提出，变更申请应当详细说明变更事项、原因和理由。合同变更申请最迟在合同执行期结束前3个月以前提出，逾期不予受理；
　　(二)审查。合同变更申请经项目组织单位审查，提出审查意见；
　　(三)批复执行。项目合同变更申请由新区科技管理部门批复后执行。

涉及项目技术经济指标、经费、主要技术路线、项目负责人及项目承担单位的变更，须由新区科技管理部门组织专家论证，经局长办公会议研究后批复执行。

第六章 验收与终止

　　第三十二条 项目验收。项目合同执行期满后，必须进行验收，验收工作须在项目合同执行期满后6个月内完成。无正当理由，项目合同执行期满后6个月仍未能验收的，新区科技管理部门予以通报并限期整改，整改期为6个月，整改后仍未能验收的终止合同，收回尚未使用和使用不符合规定的财政经费，取消其申报科技计划项目资格3年。

项目承担单位在合同实施期内已全面完成项目合同所规定各项指标的，可申请提前验收。

　　第三十三条 验收组织。新区科技计划项目由新区科技管理部门委托科技服务机构验收和项目组织单位验收两种方式。除科技计划专项管理另有规定的之外，支持经费100万元(含)以上的项目委托科技服务机构验收，支持经费100万元以下的项目委托项目组织单位验收。

　　第三十四条 验收内容。新区科技计划项目验收以新区科技计划项目合同书为基本依据。项目验收的主要内容包括：项目合同书规定任务的完成情况，合同书规定的目标和验收指标的完成情况、取得的成果及其应用情况、产生的效益情况和经费使用情况等。

　　第三十五条 验收程序。

　　由新区科技管理部门委托科技服务机构验收的：

　　(一)项目承担单位在项目合同实施期满后按要求提出验收申请，填写验收材料，将验收材料送项目组织单位审查；
　　(二)项目组织单位在收到项目承担单位报送的项目验收材料后，对项目验收材料进行审查，报新区科技管理部门审查。新区科技管理部门委托科技服务机构受理验收材料和验收评审；
　　(三)科技服务机构组织专家对项目进行验收评审，提出专家验收意见，并将项目验收结果报送新区科技管理部门；
　　(四) 新区科技管理部门对项目验收结果进行审查，确定验收结论，将确定的验收结论反馈给项目组织单位和项目承担单位；
　　由新区科技管理部门委托项目组织单位验收的：

　　(一)项目承担单位在项目合同实施期满后按要求提出验收申请，填写验收材料，将验收材料送项目组织单位审查；
　　(二)项目组织单位对项目验收材料进行审查验收，并将确定的验收结论上报新区科技管理部门，并反馈给项目承担单位。
　　第三十六条 验收材料。

　　(一)验收申请表；
　　(二)项目合同书复印件；
　　(三)项目工作总结报告，包括技术研发情况、有关试验和检测情况、分工合作情况、所获成果、专利及有关产品(或样机)数据、经费使用情况、仪器设备等固定资产购置清单、经济和社会效益情况、用户使用报告等内容；
　　(四)项目经费决算表、财政资金支出明细表和专项审计报告。财政支持经费20万元以下的项目，提交项目经费决算表；财政支持经费20万元(含)以上、100万元以下的项目，由承担单位委托会计师事务所进行专项审计；财政支持经费在100万元(含)以上的项目，由新区科技管理部门委托会计师事务所进行专项审计;

　　(五)其他相关附件。

　　联合承担项目的，由项目第一承担单位负责组织验收材料的编制和报送。

　　第三十七条 专家验收评审。专家验收评审可采取函审或会议验收评审两种方式。财政支持经费在50万元以下的项目采取专家函审方式，财政支持经费在50万元(含)以上的项目采取专家会议评审的方式。

　　(一)专家组成。

　　1.专家函审方式，由3名或以上单数数量专家组成专家验收组，其中财务专家1名，并由1名技术专家作为主审专家；
　　2.专家会议评审方式，由5名或以上单数数量专家组成，其中至少有财务专家1名，并由1名技术专家作为专家组组长；
　　项目承担单位、参与单位及合作单位的人员以及其他可能影响项目验收公正性的利益相关人员，不能作为验收专家参加验收工作。

　　(二)专家验收评审程序。

　　1.专家函审程序: 由验收专家对验收材料进行审核后，独立出具专家意见，主审专家综合其他专家意见后，形成专家组验收意见。

　　2.专家会议验收程序：

　　(1)查阅项目验收资料；
　　(2)听取项目承担单位的项目工作报告；
　　(3)听取项目承担单位的项目财务决算报告；
　　(4)现场考察或现场测试；
　　(5)专家对有关问题质询；
　　(6)专家填写《项目验收评价表》；
　　(7)专家组讨论形成验收评价意见。

　　第三十八条 验收结论。科技计划项目验收结论分为“通过验收”、“不通过验收”。

　　(一)项目已按照合同书要求完成规定目标和任务且经费使用符合规定的，为通过验收；
　　(二)凡具有下列情况之一，为不通过验收：

　　1.项目目标和任务未完成；
　　2.所提供的验收文件、资料、数据不真实，存在弄虚作假；
　　3.未经批准，项目承担单位、项目负责人、验收指标、研究内容、技术路线等发生变更；
　　4.经费使用不符合规定的。

　　第三十九条 验收整改。不通过验收的项目，由新区科技管理部门发出整改通知，项目承担单位须在接到通知6个月内，整改并完善有关项目材料，重新提出验收申请。如再次验收仍未通过的，合同终止，由新区科技管理部门发出终止合同通知，并收回尚未使用和使用不符合规定的财政经费，对项目承担单位和项目负责人在新区科技管理部门门户网上进行通报，取消项目承担单位和项目负责人3年申报区科技计划项目的资格。

第四十条 验收结果公开。新区科技管理部门定期在门户网上向社会公布科技计划项目验收结果。

　　第四十一条 申请终止合同。有下列情况之一的，项目承担单位应主动申请终止合同。

　　(一)因不可抗拒因素或现有水平和条件限制，致使项目不能继续实施或难以完成合同书任务和目标的；
　　(二)因项目研究开发的关键技术已由他人公开、市场发生重大变化等原因，致使项目研究开发工作成为不必要的；
　　(三)因项目负责人死亡、重大伤残、出国(境)、工作调动、违法犯罪等原因，导致项目无法进行，且无合适的新的项目负责人可替代的；
　　(四)因知识产权不清晰，有严重知识产权纠纷或者侵权行为，经调解等方式无法解决问题，导致项目无法进行的；
　　(五)项目承担单位发生重大经营困难、兼并重组等变故，不能继续实施项目的；
　　(六)导致项目不能正常实施的其他原因。

　　第四十二条 实施终止合同。属下列情况之一的，新区科技管理部门可实施合同终止：

　　(一)无正当理由，项目合同执行期满未申请验收的；
　　(二)经核实项目承担单位已停止经营活动或注销的；
　　(三)经核实项目承担单位在项目申报、项目实施过程中有违法、欺骗等事实的。

　　第四十三条 合同终止程序。

　　(一)由项目承担单位主动申请终止的，由承担单位提出书面申请并提交合同终止材料，由项目组织单位审查后报新区科技管理部门。

　　1. 新区科技管理部门委托科技服务机构组织专家进行评估，评估意见须包括项目终止原因、责任判定、处理建议等内容。同时委托会计师事务所进行专项审计;

　　2. 新区科技管理部门局长办公会议根据评估意见及专项审计报告对拟终止项目进行审议决定;

　　3.经新区科技管理部门局长办公会议审议决定终止的项目，在新区科技管理部门门户网上进行公示;

　　4.经公示无异议的，新区科技管理部门发出合同终止通知书。

　　(二) 新区科技管理部门实施终止的，由新区科技管理部门向项目承担单位和项目组织单位发出合同终止通知书，并委托会计师事务所进行专项审计。项目承担单位须提交材料：

　　1.项目合同书复印件；
　　2.项目经费下达文件复印件；
　　3.项目实施情况报告；
　　4.项目经费使用情况报告等。

　　第四十四条 合同终止责任追究。对于合同终止的项目，项目承担单位应上缴尚未使用和使用不符合规定的财政经费。
　　第四十五条 宽容失败。对探索性强、风险性高的科技计划项目，因关键技术、市场前景、产业政策发生重大变化或其他不可抗拒的原因造成项目无法完成，且原始记录证明承担项目单位和项目负责人已经履行了勤勉责任义务，经新区科技管理部门组织专家对项目承担单位或个人评价确认其已履行勤勉责任义务后予以终止的，不影响该项目承担单位或者个人继续申报和承担科技项目。

第四十六条 知识产权。除合同书特别约定外，科技计划项目所产生的成果及其形成的知识产权，除涉及国家安全、国家利益和重大社会公共利益的以外，归项目承担单位所有。项目承担单位可以依法自主决定实施、许可他人实施、转让、作价入股等，并取得相应的收益。

第七章 后补助项目和组织项目管理

第四十七条 后补助是指由从事研究开发和科技服务活动的项目承担单位先行投入资金，取得相应成果或服务绩效，按规定程序通过验收后，给予相应补助的财政资助方式。

　　后补助包括事前立项事后补助和事后立项事后补助。

　　第四十八条 事前立项事后补助。事前立项事后补助是指项目承担单位围绕科技计划专项目标任务，按照规定的程序立项后，先行投入组织研发活动并取得预期成果，按规定程序通过验收后，给予补助的财政支持方式。

　　(一)申请事前立项事后补助的项目承担单位，应当符合以下条件：

　　1.具有组织完成项目的能力；
　　2.具有筹措全部项目经费的能力；
　　3.具有承担因项目失败而产生的经济损失的能力。

　　(二)事前立项事后补助程序：

　　1.项目征集：新区科技管理部门组织编制科技计划后补助专项申报指南，向社会公开征集项目;

　　2.申报：申报单位根据新区科技计划专项申报指南的要求提出立项申请;

　　3.专家网络评审：评审专家对项目申报单位是否符合科技计划后补助专项申报指南的要求提出评审意见，具体程序参照本办法第二十三条的规定执行;

　　4. 申报要件审查：科技服务机构对拟提交行政决策或进入专家论证的项目就申报条件、申报限制等内容进行审查;

　　5.行政决策：新区科技管理部门按照本办法第二十五条的规定对申请后补助的项目进行审议决定;

　　6.公示：经新区科技管理部门审定的拟立项项目，根据本办法第五十四条的规定，在新区科技管理部门门户网上进行公示;

　　7.立项：经公示的后补助项目由新区科技管理部门与项目承担单位、项目组织单位签订合同书;

　　8.验收：项目合同实施期满，项目承担单位向新区科技管理部门提出验收申请，由新区科技管理部门委托科技服务机构组织验收，验收组织工作参照本办法第六章的有关规定执行，验收结果在新区科技管理部门门户网上公开;

　　9.经费下达：项目通过验收后，新区科技管理部门下达项目经费。经费拨付采取一次性拨付方式。

　　项目未通过验收的，限3个月内整改，整改后仍不能通过验收的不予补助。

　　(三)事前立项事后补助项目实施过程中需要合同变更的，参照本办法第三十条、第三十一条规定执行，但项目目标、验收指标、合同执行期等事项不予变更。

　　第四十九条 事后立项事后补助。事后立项事后补助是指项目承担单位具备科技计划专项目标要求的条件，按规定程序通过审核后给予相应补助的财政支持方式。

　　(一)申请事后立项事后补助的项目，应当符合以下条件：

　　1.申报的项目完全满足新区科技计划专项的目标要求；
　　2.申报项目未获得科技计划专项资金或其他财政专项资金支持。

　　(二)事后立项事后补助程序：

　　1.项目征集：新区科技管理部门组织编制科技计划专项申报指南，视实际情况定期或常年向社会公开征集项目；
　　2.申报：申报单位根据新区科技计划专项申报指南的要求提出立项申请；
　　3.审核：事后立项事后补助项目由科技服务机构或科技服务机构组织专家对项目申报单位和申报项目是否符合科技计划专项规定的条件提出审核意见。常年受理的项目定期组织审核；
　　4.行政决策：新区科技管理部门按照本办法第二十五条的规定对申请后补助的项目进行审议决定；
　　5.公示：新区科技管理部门审议决定的拟补助项目，在新区科技管理部门门户网上公示，公示期间如有异议且经调查属实的，则需对该项目进行重新审定或不予立项。公示期满且无异议的，进行经费下达。

6.经费下达：新区科技管理部门根据年度科技经费预算批复情况，下达项目经费，并在新区科技管理部门门户网上公开。经费拨付采取一次性拨付方式。

　　第五十条 后补助经费的使用。经核定拨付财政后补助经费由项目承担单位统筹使用。

　　第五十一条 在后补助项目管理中，对弄虚作假骗取、套取财政资金，将予以通报；已获得的后补助经费予以追回。

第八章　公开与公示

第五十二条 新区科技计划项目管理实行公开公示制度。凡涉及科技计划项目管理的重要事项、重大决策和行政措施等，均应向社会公开、公示，广泛征求和听取意见。

　　第五十三条 公开内容及程序。项目申报指南编制、项目征集、立项情况、验收结果等需向社会公众公开。

　　(一)公开内容。

　　1.申报指南编制。重大科技需求常年向社会公开征集，各科技计划专项项目申报指南需公开征集公众意见；
　　2.项目征集。公开发布新区科技计划项目申报指南，向社会征集科技计划项目；
　　3.立项结果。新区科技管理部门确定立项的项目(包括项目承担单位、项目名称、项目负责人、项目摘要)向社会公开；
　　4.合同变更结果。涉及项目技术经济指标、经费、主要技术路线、项目负责人及项目承担单位的合同变更结果(包括项目承担单位、项目名称、项目负责人、变更结果、专家意见)向社会公开

　  5.验收结果(包括项目承担单位、项目名称、项目负责人、专家验收意见、验收结论)向社会公开。

　　(二)公开程序。

　　在新区科技管理部门门户网上公开发布重大科技需求征集通知、各科技计划专项项目申报指南公众意见征集通知以及专家论证结果、立项结果、合同变更结果、验收结果等，并同时公开联系人、联系方式及异议处理方法。

　　第五十四条 公示内容及程序。经新区科技管理部门局长办公会议审议决定拟立项的项目(包括拟前期资助项目和后补助项目)和拟终止项目需向社会公示。

　　(一)公示内容。

　　拟立项项目公示内容包括：项目名称、项目申报单位名称或申报人、拟支持经费(拟补助经费)、支持方式及其他需要公示的内容。

　　拟终止项目公示内容包括：项目名称、项目承担单位或项目负责人、终止原因、处理意见及其他需要公示的内容。

　　(二)公示程序。

　　发出公示公告。经新区科技管理部门局长办公会议审议决定拟立项的项目(拟终止项目)，自局长办公会审议决定后在新区科技管理部门门户网上进行公示。公告中需同时公开联系人、联系方式及异议处理方法。

　　公示期限：5个工作日。

　　第五十五条 公开公示的异议处理。

　　(一)异议提出。

　　相关单位或个人对公开公示结果有异议的，可于相应结果信息公开日起10个工作日内或公示期及公示结束之日起5个工作日内，向新区科技管理部门提出书面复核申请，复核申请应明确复核的内容及理由。其中，对专家网络评审结果、申报要件审查结果或专家论证结果有异议的，集中在拟立项项目公示期及公示结束之日起5个工作日内提出书面复核申请。

　　申请复核单位或个人对同一项目、同一结果只能提出一次复核申请。

　　(二)受理。

　　新区科技管理部门收到复核申请后，应在5个工作日内进行审查，决定是否受理，并书面告知申请人。

　　(三)复核。

　　新区科技管理部门成立复核工作小组开展复核工作。复核工作中可采取专家会议审核的方式进行，复核专家组成员5-7人，从专家库遴选，原网络评审专家或可行性论证的专家不得参与复核专家组。复核专家组会议可邀请项目申报(承担)单位及复核申请人参加。复核工作小组在复核工作完成后，根据复核情况和复核专家组意见编写复核报告并提出复核意见。

　　(四)复核决定。

　　新区科技管理部门局长办公会审议复核工作小组提交的复核报告和复核初步意见，作出复核决定。复核决定应当在复核申请受理之日起15个工作日内作出，并书面告知申请单位或申请人。

　　对复核后发现确实有误的项目，对其相关内容进行更改并予以公布。专家网络评审结果、申报要件审查结果、专家论证结果复核后有更改情况的，其所属专项项目按更改情况重新排序，并按规定的程序决定是否立项。

　　第五十六条 对科技计划项目管理业务公开公示工作有意见的公民、法人或其他社会组织可以提出投诉。投诉的受理和处置办法另行规定。

第九章　管理制度

第五十七条 新区科技计划项目管理实行法人责任制。项目承担单位是科技计划项目过程管理的责任主体，新区科技管理部门对项目承担单位在科技计划项目过程管理情况进行评估，并将评估结果作为法人单位申报项目的重要依据。

　　第五十八条 新区科技计划项目管理实行回避制度。

　　(一)项目负责人及项目组成员当年不能作为项目评审专家组成员;

　　(二)承担项目评审组织工作的科技服务机构不能作为项目承担单位或参与单位，不能进行为申报项目有关的有偿服务;

　　(三) 新区科技管理部门机关工作人员不能参与项目立项评审等工作;

　　(四)与项目有利益关系且可能影响公正性的人员不能作为专家组成员或以其他方式参与项目评审。

第十章　附 则

第五十九条 本办法自发布之日起施行，有效期5年。原《金州新区科技计划项目管理办法(试行)》(大金科发〔2011〕5号)同时废止。
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